

		2022												2023																																																				
		4. Quartal												1. Quartal												2. Quartal												3. Quartal												4. Quartal																
		Okt				Nov				Dez				Jan				Feb				Mär				Apr				Mai				Jun				Jul				Aug				Sep				Okt				Nov				Dez								
		40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Wesel	Genehmigung																																																																	
	Tiefbau																																																																	
	Montage																																																																	
	Aktivierungen																																																																	
	Dokumentation																																																																	
Voerde	Genehmigung																																																																	
	Tiefbau																																																																	
	Montage																																																																	
	Aktivierungen																																																																	
	Dokumentation																																																																	
Dinslaken	Genehmigung																																																																	
	Tiefbau																																																																	
	Montage																																																																	
	Aktivierungen																																																																	
	Dokumentation																																																																	

Stand: 29.11.2022